



8 juillet 2021

(21-5392)

Page: 1/1

Comité de la facilitation des échanges

Original: espagnol

**NOTIFICATION DES ENGAGEMENTS DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES  
AU TITRE DE L'ACCORD SUR LA FACILITATION DES ÉCHANGES**

COMMUNICATION PRÉSENTÉE PAR LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

*Addendum*

La communication ci-après, datée du 25 juin 2021, est distribuée à la demande de la délégation de la République dominicaine pour l'information des Membres.

Comme suite à la notification datée du 25 juillet 2019 (G/TFA/N/DOM/1/Add.1), la République dominicaine notifie le report des dates définitives pour la mise en œuvre des dispositions ci-après conformément à l'article 17 de l'Accord sur la facilitation des échanges.

<b>Disposition</b>	<b>Intitulé/ description</b>	<b>Date de mise en œuvre définitive notifiée antérieurement</b>	<b>Nouvelle date de mise en œuvre définitive demandée</b>	<b>Motif du report</b>
Article 5:1	Notification de contrôles ou d'inspections renforcés	31 décembre 2021	1 <sup>er</sup> juin 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modification du calendrier des plans de travail en raison de la pandémie.</li></ul>
Article 7:4	Gestion des risques	31 décembre 2021	1 <sup>er</sup> juin 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modifications du calendrier en raison de la pandémie.</li><li>• Défaut de coopération pour l'assistance technique et économique.</li></ul>
Article 7:9	Marchandises périssables	31 décembre 2021	1 <sup>er</sup> juin 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modification du calendrier des plans de travail en raison de la pandémie.</li></ul>
Article 8	Coopération entre les organismes présents aux frontières	31 décembre 2021	1 <sup>er</sup> juin 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modification du calendrier des plans de travail en raison de la pandémie.</li><li>• Pour appliquer cette mesure, 500 000,00 USD sont nécessaires, mais ils n'ont pas encore été réunis.</li></ul>
Article 10:2	Acceptation de copies	31 décembre 2021	1 <sup>er</sup> juin 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modifications du calendrier en raison de la pandémie.</li><li>• Défaut de coopération pour l'assistance technique et économique.</li></ul>